

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
М.Н. Думбрава

« ДОКУМЕНТОВ

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Кировского сельского поселения
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

В.П. Корявченко

ИНН 3426011039

" " "

Дорожная карта

по реализации мероприятий по благоустройству территории Кировского сельского
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

в рамках реализации проекта по формированию современной городской среды на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Уборка территории от мусора, выкашивание травы,	Май-июнь 2019 год	Директор МКУ СКДЦ СМ «Мечта» Тетерятников С.Н. Председатель ТОС «Кировское» Филимонова Н.А.
2	Выбор подрядных организаций	Июнь	Глава Кировского с. п. В.П. Корявченко
3	Заключение договоров на производство работ	Июнь июль 2019 год	юрисконсульт Михайлов Р.А.
4	Удаление сухих деревьев, поросли кустарников, опиловка деревьев предполагаемых для ландшафта,	Июль 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю., Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
5	Земляные работы, планировка территории парка, разметка мест производства работ	Июль-август 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
6	Прокладка поливочного водопровода	Июль-август 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
7	Устройство наружного освещения	Август-сентябрь 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
8	Устройство тротуарного покрытия	Сентябрь-октябрь 2019	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
9	Установка МАФ, спортивных тренажеров, скамеек, навесов и прочих декоративных элементов парка	октябрь-ноябрь 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю.,
10	Озеленение территории парка	Ноябрь 2019 год	Заместитель главы Кировского с. п. Шишкина С.Ю., глава Кировского с.п. В.П. Корявченко
11	Приемка выполненных работ, оформление документов, Открытие парка	30.11.2019 г	Глава Кировского с.п. В.П. Корявченко